



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
 Գործարար Տնօրեն՝ Գագիկ Տարաթյանի կողմից
 «13» հոկտեմբերի, 2014թ.

«Քաղաքի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խմամբի եւ տեղեկատվության կենտրոնի կառուցում»

1.	Ծրագրի նպատակը	Կառուցել հաշմանդամների համար նախատեսված կենտրոն, որը կունենա բոլոր անհրաժեշտ պայմանները նպաստելու բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների ինտեգրացմանը:
2.	Ծրագրի բարեգործական որակման նպատակը	Այնպիսով և օրենքով սահմանված կարգով ստանալ Ավելացված Արժեքի Հարկից և մաքսային տուրքերից ազատման արտոնություն
3.	Բարեգործը	Կարիտաս Ավստրիա՝ Wichnergasse 22, A-6800 Feldkirch, Austria
4.	Ծրագիրը կատարողը	Ավստրիական Կարիտաս համագործակցությանը «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի (Գյումրի, Հ.Սարգսյան 3 նրբ., 8 տուն, ՀՎՀՀ՝ 05514397), ինչպես նաեւ ավստրիական և հայկական շինարարական կազմակերպությունների:
5.	Ծրագրի իրականացման վայրը և բնագավառը	Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Դ.Սևակ 23 բնագավառը սոցիալական
6.	Ծրագրի բյուջեն	Ողջ կառուցապատման համար նախատեսված է 1,605,200,000 ՀՀ դրամ գումար, որից առաջին տարվա համար՝ հուլիս-դեկտեմբեր 2012՝ 55,000,000 ՀՀ դրամ, երկրորդ, 2013, տարվա համար՝ 140 640 000 ՀՀ դրամ, երրորդ՝ 2014, տարվա համար՝ 1 094 560 000 ՀՀ դրամ, իսկ մնացած գումարը՝ 315.000.000 ՀՀ դրամը 2015-ի հունվար-դեկտեմբեր ամիսների համար:
7.	Բարեգործություն ստացողը	«Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ «Քաղաքի հաշմանդամությանը երեխաների ցերեկային խմամբի կենտրոն» ծրագրում ներգրավված 100 բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ/երիտասարդներ և նրանց ընտանիքների 400 անդամներ:
8.	Ծրագրի իրականացման տևողությունը	հուլիս 2012- 20 դեկտեմբեր 2015թթ.
9.	Միջոցառումների նկարագրությունը և ժամկետները, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը	<p>Ծրագրի նպատակն է կառուցել հաշմանդամ անձանց համար խմամբի եւ տեղեկատվության կենտրոն, որը կպատկանի Հայկական Կարիտասին եւ կօգտագործվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ նրանց ընտանիքներին տեղեկատվություն եւ աջօրյա խնամք ապահովելու համար: Շենքի շահագործման ծրագիրը կուղարկվի բարեգործական համեմատողիկ հաստատմանը շենքի կառուցման աշխատանքների ավարտից հետո:</p> <p>Նախատեսվում է կառուցապատել 2.55 հա տարածք, որն ամբողջությամբ տրամադրվելու է հաշմանդամ երեխաներին, նրանց կարիքներին, վերականգնողական գործընթացներին և շրջակա միջավայրի հետ հաղորդակցության բարելավմանը:</p> <p>Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված գումարը կազմում է 1,605,200,000 ՀՀ դրամ, որը պետք է ծախսվի վերը նշված չորս փուլերի ընթացքում:</p> <p>Առաջի փուլ – 2012թ.</p> <p>Կառուցապատման առաջին փուլում նախատեսվում է կազմակերպել վերականգնողական կենտրոնի շենքի շահագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքները, որոնք կներառեն ճարտարապետական աշխատանքները, ինժեներական հաշվարկներ, հատակագծերի հաստատումներ, կոմունիկացիաների թույլտվություններ, հողային աշխատանքներ:</p> <p>Առաջին փուլի համար նախատեսված գումարը կազմում է 55,000,000 ՀՀ դրամ (49 000 000 ՀՀ</p>

դրամ ուղղակի եւ 6 000 000 ՀՀ դրամ վարչական եւ վերահսկողության ծախսեր):
Երկրորդ փուլ - 2013թ.

Կառույցի հետագա շահագործման համար նախատեսվող կառույցների և օբյեկտների նախագծային և շինարարական աշխատանքներ: Տեխնիկական համակարգերի կառուցում: Կառուցապատման համար անհրաժեշտ ապրանքների ներմուծում: Երկրորդ փուլի համար նախատեսված ընդհանուր գումարը կազմում է 140 640 000 ՀՀ դրամ (131 608 000 ՀՀ դրամ ուղղակի եւ 9 032 000 ՀՀ դրամ վարչական եւ վերահսկողության ծախսեր), որից 59 447 000 ՀՀ դրամը՝ ներմուծում:

Երրորդ փուլ - 2014թ.


Կառուցապատման համար անհրաժեշտ ապրանքների և համակարգերի ներմուծում: Ներքին եւ արտաքին հարդարման աշխատանքներ և կահավորում մասնակի: Երրորդ փուլի համար նախատեսված գումարը կազմում է 1 094 560 000 ՀՀ դրամ (1 048 392 000 ՀՀ դրամ ուղղակի եւ 46 168 000 ՀՀ դրամ վարչական եւ վերահսկողության ծախսեր), որից 891 398 000 ՀՀ դրամը՝ ներմուծում:

Չորրորդ փուլ - 2015թ.

Կառուցապատման համար անհրաժեշտ ապրանքների և համակարգերի, ներքին և արտաքին հարդարման և ամբողջական կահավորման բեռների ներմուծում: Այգիների, բանջարաբուստա մային կուլտուրաների և մմանատիպ զոնաների կազմակերպում, տարածքի ցանկապատում: Կենդանիներով թերապիայի, արհեստագործական կենտրոնների, խաղահրապարակների կառուցում, կանաչապատում՝ համապատասխան մասնագետների և անհրաժեշտ ռեսուրսների զննման և ներառմամբ: Երրորդ փուլի համար նախատեսված գումարը կազմում է 315 000 000 ՀՀ դրամ (299 425 000 ՀՀ դրամ ուղղակի եւ 15 575 000 ՀՀ դրամ վարչական եւ վերահսկողության ծախսեր), որից 265 000 000 ՀՀ դրամը՝ ներմուծում:

Շին կապալի պայմանագիրը կնքվելու է մի քանի փուլերով, քանի որ կառույցը ոչ տիպային է և աշխատանքները իրականացվելու են Ակտրիական կողմի հետ համատեղ՝ համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ և ժամանակակից նյութերի օգտագործմամբ: Տարածքը եւ կառույցը կինելու են բնապահպանական: Առաջին փուլի շինարարական աշխատանքները իրականացրել է «Ախուրյան ԿՈՂՇԻՆ» ՍՊԸ (թ. Գյումրի Թբիլիսյան խճ. 1, ՀՎՀՀ՝ 05801184): Երկրորդ և երրորդ փուլերի շինարարական աշխատանքները իրականացրել է «Կանակա» ԲԲԸ (թ. Կանաձոր, Գ.Նժդեհ 4, ՀՎՀՀ՝ 06901369), իսկ հորատման աշխատանքները՝ «Աշուկ շինարարական ֆիրմա» ՍՊԸ (թ. Եղվարդ, Երկաթգծի կայարան 11, ՀՎՀՀ՝ 03300963) : Առաջին փուլի տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունն իրականացրել է «ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ-ն (թ. Գյումրի Իսահակյան փ. 3-53, ՀՎՀՀ 05507067):

Երկրորդ և երրորդ փուլերի տեխնիկական վերահսկողությունը իրականացրել է Ա/Ձ Մ.Սելջոնյանը (թ. Գյումրի, Երևանյան խճ. 5 2., բն. 75, ՀՎՀՀ՝ 52173748), իսկ հեղինակային վերահսկողությունը՝ «Մ.Ա.Փ. -Դիզայն» ՍՊԸ (թ. Երևան, Այգետան 9 փող, 31ա, ՀՎՀՀ՝ 01542832): Տեխնիկական և հեղինակային վերահսկողություն, վարչական ծախսեր, անկանխատեսելի ծախսեր – 76 743 000 դրամ:



10	Ձեռք բերվող ապրանքների ու ծառայությունների համառոտ նկարագիրը, ծավալները և նախատեսվող գինը	<ul style="list-style-type: none"> Ապրանքների ձեռք բերում և ներմուծում` Հողային և բետոնացման աշխատանքներ (ներառյալ ճարտարապետական և շինարարական աշխատանքները)` 460,800,000 ՀՀ դրամ, որից կառույցի կառուցվածքային բլոկերի ներմուծում – 244,000,000, իսկ հողային և բետոնացման աշխատանքներ – 216,800,000 ՀՀ դրամ Տեխնիկական համակարգերի ներմուծում` 406,000,000 ՀՀ դրամ, Ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքներ` 383,840,000 ՀՀ դրամ, որից արտաքին հարդարման աշխատանքներ – 100,000,000 ՀՀ դրամ, իսկ ներքին և արտաքին հարդարման համար անհրաժեշտ շինանյութերի և ապրանքների ներմուծում – 283,840,000 ՀՀ դրամ Օժանդակ կառույցներ և կանաչապատում` 283,360,000 ՀՀ դրամ Տեխնիկական եւ հեղինակային վերահսկողություն` 30,480,000 ՀՀ դրամ: <p>Առաջին փուլի շինարարական աշխատանքներն իրականցել է «Ախուրյան ԿՈՊՇԻՆ» ՍՊԸ: Աշխատանքների արժեքն առանց ԱԱՀ կազմում է 4.200.120 ՀՀ դրամ:</p> <p>Երկրորդ և երրորդ փուլերի շինարարական աշխատանքներն իրականացրել է «Կանակա» ԲԲԸ: Աշխատանքների արժեքը կազմում է 188,921,872 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ: Հորատման աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 10.800.000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ և իրականացվել է «Աշոկ շինարարական ֆիրմա» ՍՊԸ-ի կողմից:</p> <p>Տեխնիկական վերահսկողության համար Ա/Ձ Ս.Մելքոնյանին վճարվել է 1.962.940 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ, իսկ հեղինակային վերահսկողության համար` «Ա.Փ.-Դիզայն» ՍՊԸ-ին 603.980 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ:</p>
11	Ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպչական ծախսերը	<p>Կազմակերպչական ծախսերը կազմում են 40,720,000 ՀՀ դրամ, որի համար չի նախատեսվում ԱԱՀ-ից ազատում</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Գրասենյակային ծախսեր` 19,080,000 ՀՀ դրամ 2. Աշխատավարձ` 10,180,000 ՀՀ դրամ 3. Անուղղակի ծախսեր` 11,460,000 ՀՀ դրամ
12	Համագործակցությունը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակերպությունների հետ	<p>Անմիջական համագործակցություն կիրականացվի ՀՀ Աշխատանքի եվ Սոցիալական հարցերի նախարարության, ՀՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի, Շիրակի մարզպետարանի, Գյումրու քաղաքապետարանի, ինչպես նաև շինարարական կազմակերպությունների հետ:</p>
13	Ծրագրի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների նկարագրությունը	<p>Ծրագրի իրականացման վերահսկողությունը կիրականացնի Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ Կարչակաճառ հարիուրդը:</p> <p>Առաջին փուլի տեխնիկական և հեղինակային վերահսկողությունը իրականացնելու է «ԵՐԱՍԳ» ՍՊԸ-ն (ք. Գյումրի Իսահակյան փ.3-53, ՀՎՀՀ 05507067):</p> <p>Երկրորդ և երրորդ փուլերի տեխնիկական վերահսկողությունը կիրականացնի Ա/Ձ Ս.Մելքոնյանը (ք.Գյումրի, Երևանյան խճ. 5 2., բն. 75, ՀՎՀՀ` 52173748), իսկ հեղինակային վերահսկողությունը` «Ա.Ա.Փ.-Դիզայն» ՍՊԸ (ք.Երևան, Այգետան 9 փող, 31ա, ՀՎՀՀ` 01542832):</p> <p>Ծրագրի ավարտին հաշվետվություն կներկայացվի Բարեգործական Ծրագրերի Համակարգման Հանձնաժողովին և Ավտղիակյան Կարիտասին:</p>

