

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N1

N ՇՄԱԳ ԳՀԱՇՁԲ 18/1

Գ. Ազատան

<<16 >> <<օգոստոսի>> 2018թ.

Ազատանի համայնքապետարանը, ի դեմս Վարդան Իկիլիկյանի, որը գործում է Ազատանի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արամ Ադամյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 19.06.2017թ. կնքված N ՇՄԱԳ ԳՀԱՇՁԲ 18/1 ծածկագրով գնման պայմանագիրը (այսուհետ Գնման պայմանագիր) փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն պայմանագրի փոփոխությունը (այսուհետ Պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի գումարը սահմանել 24 854 449 (քսանչորս միլիոն ութ հարյուր հիսունչորս հազար չորս հարյուր քառասունհինը) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

1.2 Հաստատել Հավելված թիվ 1 (կցված է):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն պայմանագրում չնշված կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ

Շիրակի մարզ, Ախուրյան շրջկ

Հ/Հ 20501-22011531001

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Գյումրի մ/ճ

ՀՎՀՀ 05800698

տնօրեն՝



Ա. Ադամյան

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

Ազատանի համայնքապետարան

գտնվելու վայրը Շիրակի մարզ գ. Ազատան

հհ 900212357116

ՀՀ Ֆին. նախ.

Հվհհ 05801133

համայնքապետ՝ Իկիլիկյան



Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

Շիրակի մարզի Ազատան համայնքի կենտրոնական փողոցի փոսային, մայթերի նորոգման և երկրորդական փողոցների խճապատման շինարարական աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

ՀՀ դրամ

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆորը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
Փոսային նորոգման հատված						
1	1--959	ճանապարհի կողային հատվածների ծածկույթի մաքրում կուտակված բնահողից տեղափոխելով մինչև 20մ	խոր.մ	35	1 600	56 000
2	27--36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում /վերադարձ/	գծ.մ	622	600	373 200
3	27--33	Մայթերի շարքից դուրս եկած ա/բ ծածկույթի քանդում	խոր.մ	19,0	4 900	93 100
4	23--229	Քանդուցքից առաջացած շին.աղբի բարձում ավտոինքնաթափի վրա ձեռքով տեղափոխելով 5կմ	խոր.մ	54	4 800	259 200
5	1-1604	Աշխատանք աղբակույթի վրա	խոր.մ	54	50	2 700
6	16--51	Խճային հիմքի իրականացում	խոր.մ	16	9 100	145 600
7	27--251	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա	տ	0,66	273 700	180 642
8	16-54	Մինջև 25ք.մ մակերեսով փոսորակային վերանորոգում 5սմ հաստ	քառ.մ	1090,59	5 100	5 562 009
9	16-44	Մինջև 5ք.մ մակերեսով փոսորակային վերանորոգում 5սմ հաստ	քառ.մ	156,09	5 450	850 691
Մայթերի վերանորոգում						
Հողային աշխատանքներ						
10	1-1609 1-1616	Բնահողի կտրում մեխանիզամով տեղափոխելով լիցք մինչև 40մ	1000 խոր.մ	0,095	740 000	70 300
11	1-1585	Բնահողի մշակումը էքսպլատորով բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0,095	746 000	70 870
12	C310-5	Տեղափոխում մինչև կմ5	տ	171	1 800	307 800
13	1--1330	Տարածքի հարթեցում մեխանիզամով III կարգի բնահողում տոփանումով	100 քառ.մ	6,34	1 600	10 144
						Ընդամենը
Մայթերի ծածկույթ						
14	27-173	Մայթերի տակ խճից հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստ	100 քառ.մ	6,34	167 000	1 058 780
15	27-169	Մայթերի ա/բ ծածկի իրականացում 30սմ հաստ	100 քառ.մ	8,27	350 000	2 894 500
16	27--78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)սմ	գծ.մ	724,00	6 800	4 923 200
						Ընդամենը
Երկրորդական փողոցների խճապատում						
17	1--1130	Բնահողի հարթեցում մեխանիզամով	100 քառ.մ	18,5	1 600	29 600

18	1--1132	Նույնը ձեռքով	100 քառ.մ	1,85	18 220	33 700
19	27--42 27--42-1	Բազալտե խճիղ ծածկույթի իրականացում n= 10սմ	100 քառ.մ	20,5	143 610	2 944 005
20		Հավաքովի բետոնե վաքերի տեղադրում 30*34	զծ.մ	47,0	18 000	846 000
		Ընդամենը				3 853 305
		Ընդամենը				20 712 041
		ԱԱՀ 20%				4 142 408
		Ընդհանուրը				24 854 449

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՀՀ Շիրակի մարզ
գ. Ազատան 1 փողոց 30 շենք
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900212357116
ՀՎՀՀ 05801133
Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Իկի՛իկյան



Վ.Տ/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՄԵՐՉՍՈՍԿՈՎՅԱՆ ԲԲԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Ախուրյան,
Ինտերանկ ՓԲԸ, Գյումրու մ/ճ
Հ/Հ 20501-22011531001
ՀՎՀՀ 05800698
Տնօրեն՝ Ա. Ադամյան



/ստորագրություն/ Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՒ՝
«ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ
Շիրակի մարզ, Ախուրյան շրջի
Հ/Հ 20501-22011531001
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Գյումրի մ/ճ
ՀՎՀՀ 05800698

Պատվիրատու
Ազատանի համայնքապետարան
գտնվելու վայրը Շիրակի մարզ գ. Ազատան
հհ 900212357116
ՀՀ Ֆին. Լախ.
Հվհհ 05801133

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«20» «օգոստոսի» 2018թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՍԱզատանի գյուղապետարանի կարիքների համար Ազատան համայնքի թիվ 1 կենտրոնական փողոցի հիմնանորոգման, մայթերի նորոգման, երկրորդական փողոցների խճապատման աշխատանքների՝ գնման պայմանագիր
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «_15_» «_մայիսի_» 2018թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՇՄԱԳ ԳՀԱՇՁԲ 18/1

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ 20 «օգոստոս» 2018թ դուրս գրված հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների								
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/	
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի			
1	Ազատան համայնքի թիվ 1 կենտրոնական փողոցի հիմնանորոգման, մայթերի նորոգման, երկրորդական փողոցների խճապատման աշխատանքներ					15.05.2018թ. 15.09.2018թ.	15.05.2018թ. 20.08.2018թ.	24 854 449	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
ստորագրություն
Ադալյան Արամ
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց
ստորագրություն
Իկիլիյան Վարդան
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N 1

**պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ
 Շիրակի մարզի Ազատան համայնքի կենտրոնական փողոցի փոսային, մայթերի նորոգման և երկրորդական փողոցների
 խճապատման շինարարական աշխատանքներ**

Սույնով արձանագրվում է, որ Ազատանի համայնքապետարանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և <<ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ>> ԲԲԸ-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 2018թ. մայիսի 15-ին կնքված ՇՄԱԳ ԳՀԱՇՁԲ 18/1 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 2018թ. օգոստոսի 20-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ
Փոսային նորոգման հատված		
Ճանապարհի կողային հատվածների ծածկույթի մաքրում կուտակված բնահողից տեղափոխելով մինչև 20մ	խոր.մ	35
Բազալտե եզրաքարերի քանդում /վերադարձ/	գծ.մ	622
Մայթերի շարքից դուրս եկած ա/բ ծածկույթի քանդում	խոր.մ	19,0
Քանդուցքից առաջացած շին.աղբի բարձում ավտոհիմքնաթափի վրա ձեռքով տեղափոխելով 5կմ	խոր.մ	54
Աշխատանք աղբակույթի վրա	խոր.մ	54
Խճային հիմքի իրականացում	խոր.մ	16
Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա	տ	0,66
Մինջև 25ք.մ մակերեսով փոսորակային վերանորոգում 5սմ հաստ	քառ.մ	1090,59
Մինջև 5ք.մ մակերեսով փոսորակային վերանորոգում 5սմ հաստ	քառ.մ	156,09
Մայթերի վերանորոգում		
Հողային աշխատանքներ		
Բնահողի կտրում մեխանիզամով տեղափոխելով լիցք մինչև 40մ	1000 խոր.մ	0,095
Բնահողի մշակումը էքսավատորով բարձելով ավտոհիմքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0,095
Տեղափոխում մինչև կմ5	տ	171
Տարածքի հարթեցում մեխանիզամով III կարգի բնահողում տոփանումով	100 քառ.մ	6,34
Մայթերի ծածկույթ		
Մայթերի տակ խճից հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստ	100 քառ.մ	6,34
Մայթերի ա/բ ծածկի իրականացում 30սմ հաստ	100 քառ.մ	8,27
Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)սմ	գծ.մ	724,00
Երկրորդական փողոցների խճապատում		
Բնահողի հարթեցում մեխանիզամով	100 քառ.մ	18,5
Նույնը ձեռքով	100 քառ.մ	1,85
Բազալտե խճից ծածկույթի իրականացում n= 10սմ	100 քառ.մ	20,5
Հավաքովի բետոնե վաքերի տեղադրում 30*34	գծ.մ	47,0

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:
ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց
 Ա. Արմենյան
 ազգանուն, անուն
 ստորագրություն



Շնորհեց
 Վ. Իկիկյան
 ազգանուն, անուն
 ստորագրություն



Պատվիրատու: Շիրակի մարզի Ազատան գյուղի համայնքապետարս

Կապալառու: «ՄԵՐՉՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ

Պայմանագիր: ՇՄԱԳ ԳՀԱՇՁԲ 18/1

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը: 15.05.2018թ.

Շինարարության անվանումը - Շիրակի մարզի Ազատան համայնքի կենտրոնական փողոցի փոսային, մայթերի նորոգման և երկրորդական փողոցների խճապատման շինարարական աշխատանքներ

Կատարողական Ակտ N1

20 օգոստոսի 2018թ.

ՀՀ դրամ

N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
Փոսային նորոգման հատված						
1	1--959	Ճանապարհի կողային հատվածների ծածկույթի մաքրում կուտակված բնահողից տեղափոխելով մինչև 20մ	խոր.մ	35	1 600	56 000
2	27--36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում /վերադարձ/	գծ.մ	622	600	373 200
3	27--33	Մայթերի շարքից դուրս եկած ա/բ ծածկույթի քանդում	խոր.մ	19,0	4 900	93 100
4	23--229	Քանդուցքից առաջացած շին.աղբի բարձում ավտոինքնաթափի վրա ձեռքով տեղափոխելով 5կմ	խոր.մ	54	4 800	259 200
5	1-1604	Աշխատանք աղբակույթի վրա	խոր.մ	54	50	2 700
6	16--51	խճային հիմքի իրականացում	խոր.մ	16	9 100	145 600
7	27--251	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա	տ	0,66	273 700	180 642
8	16-54	Մինջև 25ք.մ մակերեսով փոսորակային վերանորոգում 5սմ հաստ	քառ.մ	1090,59	5 100	5 562 009
9	16-44	Մինջև 5ք.մ մակերեսով փոսորակային վերանորոգում 5սմ հաստ	քառ.մ	156,09	5 450	850 691
Մայթերի վերանորոգում						
Հողային աշխատանքներ						
10	1-1609 1-1616	Բնահողի կտրում մեխանիզամով տեղափոխելով լիցք մինչև 40մ	1000 խոր.մ	0,095	740 000	70 300
11	1-1585	Բնահողի մշակումը էքսպատորով բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0,095	746 000	70 870
12	C310-5	Տեղափոխում մինչև կմ5	տ	171	1 800	307 800
13	1--1330	Տարածքի հարթեցում մեխանիզամով III կարգի բնահողում տոփանումով	100 քառ.մ	6,34	1 600	10 144
						Ընդամենը
Մայթերի ծածկույթ						
14	27-173	Մայթերի տակ խճից հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստ	100 քառ.մ	6,34	167 000	1 058 780
15	27-169	Մայթերի ա/բ ծածկի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	8,27	350 000	2 894 500
16	27--78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ	գծ.մ	724,00	6 800	4 923 200
						Ընդամենը
						8 876 480

Երկրորդական փողոցների խճապատում						
17	1--1130	Բնահողի հարթեցում մեխանիզամով	100 քառ.մ	18,5	1 600	29 600
18	1--1132	Նույնը ձեռքով	100 քառ.մ	1,85	18 220	33 700
19	27--42 27--42-1	Բազալտե խճից ծածկույթի իրականացում n= 10սմ	100 քառ.մ	20,5	143 610	2 944 005
20		Հավաքովի բետոնե վաքերի տեղադրում 30*34	զծ.մ	47,0	18 000	846 000
		Ընդամենը				3 853 305
		Ընդամենը				20 712 041
		ԱԱՀ 20%				4 142 408
		Ընդհանուրը				24 854 449

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՀԱՆՁՆԵՑ՝

«ՄԵՐՉՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ – ի

տնօրեն՝

Ա. Ադամյան



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ՝

Ազատանի համայնապետ՝

Վ. Իկիլիկյան

